2
组，组建山东钢研中铝稀土科技有限公司。
因山东钢研稀土微山湖矿深部采矿权证尚未办理完毕等原因，中国钢研经过
审慎分析，将承诺时间调整为在 2017 年 12 月 31 日前完成相关资产注入的决策
程序，该变更承诺议案已于 2016 年 12 月 29 日获安泰科技股东大会审议通过。
2017 年 11 月 22 日，中国钢研党委常委扩大会审议并通过“山东稀土注入与河冶
科技资产置换”预案，该方案于 2017 年 12 月 5 日获安泰科技董事会审议通过。
2017 年底，由中国钢研主要领导牵头，成立该专项工作领导小组及相关专
项工作小组。
目前，影响资产注入进度的主要因素是微山湖矿的深部采矿权申办。微山湖
矿是注入的核心资产之一，该矿现有采矿证为-160 米以上采矿权，目前资源已经
接近枯竭，需申请取得-160 米以下深部采矿权，以确保微山湖矿可以接续生产。
该项工作自 2016 开始，作为中国钢研专项重点工作推进。目前已完成：取得现
有-160 米以上采矿权主体资格变更批复许可，取得划定矿区范围批复。
据中国钢研了解，目前矿业权单价已完成评估待山东省国土资源厅分批公
示，下一步山东省国土资源厅还要通过招标确定机构对采矿权价款进行评估审
定，再由省厅根据评估审定结果收取价款。同时，开采方案所涉及的环境影响评
价、地质环境保护与土地复垦方案还需要分别取得国家生态环境保护部、自然资
源部的专项批复。上述先期工作完成后，才能申请办理微山湖矿深部采矿权证。

二、目前存在的主要问题和困难
1、国土资源部于 2017 年 5 月 24 日印发《关于做好矿业权价款评估备案核䀀-

3
三、下一步工作安排
中国钢研对将山东钢研稀土相关资产注入安泰科技的承诺始终高度重视和
持续推进，并对资产注入的审计、评估等项工作已经做出安排。在后续工作中，
将继续按重点专项推动微山湖矿深部采矿权证办理，包括持续跟进山东省国土资
源厅对矿业权价款评估、审定工作，及时缴纳采矿权价款；同步做好《环境影响
评价报告书》、《地质环境保护与土地复垦方案》的编制、申报，及时取得批复和
批复备案；尽快取得微山湖矿深部采矿权证。
在此基础上，中国钢研承诺在取得微山湖矿深部采矿权证后，三个月内完成
山东稀土控股权的注入决策。
综上所述，公司将继续督促控股股东中国钢研按照《上市公司监管指引第 4